



УТВЕРЖДЕНО

приказом директора МКОУ «СОШ № 3
ст.Зеленчукской им. В.И. Бреславцева»

В.И. Петрушкова

Приказ № 12 от 09.01.2020 г.

Дорожная карта
по созданию и функционированию Центра образования цифрового и
гуманитарного профилей «Точка роста» на базе
МКОУ «СОШ №3 ст. Зеленчукской им. В.В. Бреславцева»

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат	Сроки
1.	<p>Организационные мероприятия по созданию Центра «Точка роста»</p> <p>1.1. Правовое обеспечение создания и функционирования Центра;</p> <p>1.1.1. Издание приказа о создании Центра:</p> <ul style="list-style-type: none"> - утверждение Положения о деятельности Центра; - назначение руководителя Центра; - утверждение плана первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра; - разработка и утверждение должностных инструкций для сотрудников Центра. 	Приказ директора о создании в соответствии с методическими рекомендациями	март, 2020
2.	Утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания Центра «Точка роста».	Приказ директора	март, 2020
3.	Создание Интернет-страницы на сайте ОУ	Страница на сайте	май, 2020
4.	Согласование дизайн-проекта Центра «Точка роста» с управлением образования Зеленчукского муниципального района.	Приказ директора	июнь, 2020
5.	Согласование проекта зонирования Центра «Точка роста» с управлением образования Зеленчукского муниципального района.		июнь, 2020
6.	Согласование инфраструктурного листа Центра		июль, 2020
7.	<p>Повышение квалификации сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Технология», «Информатика», «ОБЖ»:</p> <p>1. формирование штатного расписания центра;</p>	<p>Свидетельство о повышении квалификации</p> <p>Приказ директора об утверждении штатного расписания.</p>	<p>апрель - июнь, 2020</p> <p>май, 2020</p>

	2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн-платформе.		
8.	Участие в семинарах-совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра.	Приказ директора	По плану Министерства образования и науки КЧР
9.	Закупка, доставка и наладка оборудования: - подготовка технического задания согласно рекомендуемому инфраструктурному листу; - объявление конкурсных закупочных процедур; - косметический ремонт, приведение площадки ОУ в соответствие с фирменным стилем «Точка роста».	Государственные (муниципальные) контракты на поставку оборудования	июнь - август
10.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра.	Приказ директора школы зачисления обучающихся	Сентябрь
11.	Открытие Центра в единый день открытия	Информационное освещение в СМИ	Сентябрь
12.	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Отчет	Ежемесячно